

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

00701 **701 - URBANISTICA**

00000

A **GESTIONE PIANO REGOLATORE**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBBIETTIVO:	Referente: CANCIANI FEDERICO
Data assegn.:	01-gen-16	VARIANTE DI RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO E PROCEDURALI	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text"/> 0,00 Valutato: <input type="text"/> 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DEL LAVORO PREGRESSO E NALISI DEL RIMANENTE TERRITORIO		01-lug-16	31-gen-17	214			0			0	RITARDO SU INIZIO (168GG)	100	0
2	TRASMISSIONE DEL LAVORO DI ANALISI ALLO STUDIO PER REDAZIONE TAVOLE		31-gen-17	28-feb-17	28			0			0		0	0
3	INVIO TAVOLE DI BOZZE AGLI ENTI COMPETENTI PER PARERI		01-feb-17	15-feb-17	14			0			0		0	0
4	MODIFICA ELABORATI IN BASE A PRESCRIZIONI DETTATE DAGLI ENTI		01-mar-17	31-mar-17	30			0			0		0	0
5	ADOZIONE VARIANTE ED INVIO ELABORATI ALLA REGIONE FVG		01-apr-17	30-apr-17	29			0			0		0	0
6	OTTENIMENTO PARERI DALLA REGIONE, ANALISI OSS/OPP E REDAZIONE TAVOLE		01-ago-17	30-set-17	60			0			0		0	0
7	APPROVAZIONE VARIANTE E INVIO ELABORATI ALLA REGIONE FVG		01-ott-17	31-ott-17	30			0			0		0	0
8	OTTENIMENTO DECRETO FINALE E MODIFICA ELABORATI		15-dic-17	31-gen-18	47			0			0		0	0

COMUNE DI TARCENTO - P.E.G. 2016 / 2018 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totali:												100	0	

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBBIETTIVO:	Referente:	CANCIANI FEDERICO						
Data assegn.:	01-gen-16	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREPARAZIONE BASE GRAFICA SU SUPPORTO G.I.S.		31-ago-16	31-gen-17	153			0			0	RITARDO SU INIZIO (107GG)	100	0
2	ELABORAZIONE BOZZA DI PIANO		01-feb-17	30-apr-17	88			0			0		0	0
3	INVIO BOZZA DI PIANO AGLI ENTI COMPETENTI E OTTENIMENTO PARERI		01-mag-17	31-mag-17	30			0			0		0	0
4	MODIFICA ELABORATI IN RECEPIMENTO DEI PARERI DEGLI ENTI		01-giu-17	30-giu-17	29			0			0		0	0
5	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE ALL'ALBO		01-lug-17	15-ago-17	45			0			0		0	0
6	RECEPIMENTO OSS/OPP		16-ago-17	15-set-17	30			0			0		0	0
7	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL BUR		16-set-17	15-ott-17	29			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente:	CANCIANI FEDERICO						
Data assegn.:	01-gen-16	PIANO DEL TRAFFICO								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI ELABORATI DI BOZZA ED INDIVIDUAZIONE DEL SEDIME AUTOSTAZIONE		01-ago-16	30-gen-17	182			0			0	RITARDO SU INIZIO (137GG)	100	0
2	ELABORAZIONE TAVOLE DEFINITIVE		01-feb-17	15-mar-17	42			0			0		0	0
3	INVIO ELABORATI AGLI ENTI COMPETENTI ED OTTENIMENTO PARERI		16-mar-17	31-mar-17	15			0			0		0	0
4	MODIFICA ELABORATI IN BASE A PARERI		15-mag-17	15-giu-17	31			0			0		0	0
5	ADOZIONE PIANO DEL TRAFFICO E PUBBLICAZ. ALL'ALBO		16-giu-17	30-giu-17	14			0			0		0	0
6	RECEPIMENTO OSS/OPP E MODIFICA ELABORATI		01-lug-17	31-lug-17	30			0			0		0	0
7	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SUL BUR		01-ago-17	31-ago-17	30			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente:	CANCIANI FEDERICO						
Data assegn.:	01-gen-16	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONSEGNA ELABORATI DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA		01-gen-16	31-dic-16	365			0			0	RITARDO SU INIZIO (350GG)	100	0
2	INVIO MATERIALE AGLI ENTI COMPETENTI PER OTTENIMENTO PARERI		01-gen-17	31-gen-17	30			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente:	CANCIANI FEDERICO						
Data assegn.:	01-gen-16	STUDIO COLLINARE								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RILEVAMENTO DATI		01-dic-16	30-giu-17	211			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	100	0
2	ANALISI E SINTESI DEI DATI RILEVATI		01-lug-17	31-dic-17	183			0			0		0	0
3	STESURA PROGETTO E CONSEGNA FINALE		01-gen-18	06-giu-18	156			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente:	CANCIANI FEDERICO						
Data assegn.:	01-gen-16	Adriatic IPA - Realizzazione elisuperficie di emergenza presso area Pip di Collalto.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ESECUZIONE FINALE DEI LAVORI		01-gen-16	31-mar-16	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (350GG)	50	0
2	RENDICONTAZIONE FINALE		01-apr-16	30-apr-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (259GG)	50	0
Totali:												100	0	

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente:	CANCIANI FEDERICO						
Data assegn.:	01-gen-16	Variante al PRGC per acquisizione aree oggetto di consolidamento delle pendici in frana								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	15

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREPARAZIONE MATERIALE SCRITTOGRAFICO		01-ott-16	15-nov-16	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	80	0
2	ADOZIONE VARIANTE E CONTEST. APPROVAZ. PROG. DEFINITIVO		16-nov-16	15-dic-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	10	0
3	PUBBLICAZIONE SUL BUR PER OSS/OPP		16-dic-16	31-gen-17	46			0			0		10	0
4	ESAME OSS/OPP ED EVENTUALE MODIFIC A AGLI ELABORATI		01-feb-17	15-feb-17	14			0			0		0	0
5	APPROVAZIONE VARIANTE E PUBBLICAZIONE SUL BUR		16-feb-17	28-feb-17	12			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI												
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente: CANCIANI FEDERICO
Data assegn.:	01-gen-16	PIANO DI RICOSTRUZIONE DI APRATO - AMBITO DI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE DENOMINATO Z3	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text"/>	0,00
		Valutato: <input type="text"/>	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI		01-dic-16	31-mar-17	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	100	0
2	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE ELABORATI PER OSS/OPP		01-apr-17	15-apr-17	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
3	RECEPIMENTO OSS/OPP		15-mag-17	15-giu-17	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
4	PRESA D'ATTO FINALE		16-giu-17	15-lug-17	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
Totali:												100	0	

COMUNE DI TARCENTO - P.E.G. 2016 / 2018 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

Totale valutato obiettivi di sviluppo:

0

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZO FOSCHIA

CODICE FISCALE: FSCLNZ55C16L050T

DATA FIRMA: 19/12/2016 08:50:34

IMPRONTA: 96637BE10E340C0194F571695F1A78DE82372D4865FE924FE22176D55E8D3918
82372D4865FE924FE22176D55E8D391845A9BEE413F99B119A48EFDB9A05DF65
45A9BEE413F99B119A48EFDB9A05DF657D75F47A13FB33AF70A50EA944C8C5B7
7D75F47A13FB33AF70A50EA944C8C5B72A2CF2EDCE84A6761DDD4776BCBCA298