

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

00602 **602 - LAVORI PUBBLICI**

00000

A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.18 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente: ANZIL GIOVANNI

Data assegn.: 01-gen-16 Lavori di Straordinaria Manutenzione alle strade comunali in frazione Sedilis ed in frazione Colletterumiz (lotto 1 e lotto 2).
€ 153.321,00

Obiet. prioritario: RUP: Anzil Giovanni

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione Obiettivo 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
01 INCARICO PROGETTAZIONE	09-dic-16	09-dic-16	0						0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	10
03 PROGETTO DEFINIT. ESECUTIVO	13-dic-16	20-dic-16	7						0		70
04 APPALTO	31-dic-16	01-mar-17	60						0		20
05 CONTRATTO	15-mar-17	01-mag-17	47						0		0
06 INIZIO LAVORI - FINE LAVORI	01-lug-17	30-set-17	91			0			0		0
07 COLLAUDI	15-nov-17	31-dic-17	46			0			0		0
Totali:										100	0

COMUNE DI TARCENTO - P.E.G. 2016 / 2018 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne		
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine					
00602	602 - LAVORI PUBBLICI												
00000	A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI												
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
Cod. Ob.19	Rilev. 103	OBIETTIVO:		Referente: ANZIL GIOVANNI									
Data assegn.:	01-gen-16	Manutenzione straordinaria alberature											
Obiet. prioritario:		Importo complessivo € 50,000,00											
Obiet. tipologia:		fine lavori 31/12/2016											
Trasversale:		RUP: Anzil Giovanni											
		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%			
Elenco Indicatori													
01	% di realizzazione												
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPALTO OPERE	01-dic-16	12-dic-16	11			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	50	0
02	ESECUZIONE LAVORI	14-dic-16	31-dic-16	17			0			0		50	0
Totali:											100	0	

COMUNE DI TARCENTO - P.E.G. 2016 / 2018 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

00602 **602 - LAVORI PUBBLICI**

00000

A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.20 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente: PILOSIO DORIS

Data assegn.: 01-gen-16 **Manutenzione alla ciminiera dell'edificio Centro Europeo Luciano Ceschia**
Importo Lavori € 30,000,00

Obiet. prioritario: **Progettista, RUP e D.L.: arch. Doris Pilosio**

Obiet. tipologia: **Coordinamento della sicurezza: geom. Dario Zulli**

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione **Obiettivo** 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
03 PROGETTO DEFINIT ESECUTIVO	10-nov-16	27-dic-16	47	0	0	0	0	0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	85	0
04 APPALTO	31-dic-16	31-gen-17	31	0	0	0	0	0		15	0
05 CONTRATTO	01-feb-17	15-feb-17	14	0	0	0	0	0		0	0
06 ESECUZIONE LAVORI	01-mar-17	30-mar-17	29	0	0	0	0	0		0	0
07 COLLAUDI	01-apr-17	30-giu-17	90	0	0	0	0	0		0	0
Totali:										100	0

COMUNE DI TARCENTO - P.E.G. 2016 / 2018 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZO FOSCHIA

CODICE FISCALE: FSCLNZ55C16L050T

DATA FIRMA: 13/12/2016 16:49:32

IMPRONTA: 65FE4BFBD1CD7E27700025A5D0C0442A84500370AC7AC68D8815ECDFB98F0C66
84500370AC7AC68D8815ECDFB98F0C66CC7D80EFA8BD19C4096B5C5BF46020D7
CC7D80EFA8BD19C4096B5C5BF46020D7E957463A8217D5E51258351304AB2E9B
E957463A8217D5E51258351304AB2E9B99E33F78D4E65177D91EA5CEB98C4C62