

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

00405 **405 - SISTEMI INFORMATIVI**

00000

A **RETE E SERVER**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente:	FOSCHIA LORENZO						
Data assegn.:	01-dic-16	Acquisto nuovo server con S.O. WMWARE tramite procedura aperta sul Mepa.								
Obiet. prioritario:		Adeguamento della rete - Acquisto postazioni di lavoro mediate convenzione Consip "PC5".								
Obiet. tipologia:		Software di Office automation utilizzando le licenze Open Source in alternativa alle licenze a pagamento.								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	55.000,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI FABISOGNI		01-dic-16	02-dic-16	1	01-dic-16	02-dic-16	1			0	CONCLUSA	20	100
02	PREDISPOSIZIONE DETERMINE A CONTRARRE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16					0		10	0
03	APPROVIGIONAMENTO MATERIALI TAMITE MEPA E CONVENZIONI CONSIP		01-dic-16	01-giu-17	182	01-dic-16					0		70	0
04	INSTALLAZIONE MIGRAZIONE E AVWIO INFRAZTRUTTURA		31-dic-16	01-giu-17	152			0			0		0	0
Totali:												100	100	

Note: AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2016

A seguito della variazione di bilancio n. 3 approvata con deliberazione consiliare n. 62 del 28/10/2016 è stato integrato lo stanziamento del capitolo 2970/0 "Automazione servizi amministrativi" da euro 20.000 ad euro 55.000 al fine di procedere all'acquisto del server e delle postazioni di lavoro. Contestualmente è stato ridotto di 20.000 euro l'importo del capitolo 422/9 che inizialmente prevedeva la spesa per il noleggio delle postazioni di lavoro.

L'obiettivo della Giunta con il presente aggiornamento prevede quindi l'acquisto del server con S.O. WMWARE tramite procedura aperta sul Mepa, il quale supporterà diversi server virtuali Windows Server 2012 i quali avranno funzioni di controller di dominio, active directory e gestione applicativi.

Per fruire delle funzionalità offerte dal nuovo sistema sarà necessario l'adeguamento della rete con la sostituzione di alcuni switch e delle licenze client per Windows

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

server, di un gruppo di continuità e di un sistema di storage per il backup.

Per l'acquisto delle postazioni di lavoro l'obiettivo è il ricorso alla convenzione Consip "PC5" aggiudicata ad ottobre 2016 e la cui attivazione è prevista per il primo trimestre 2017. Per quanto riguarda il software di office automation la volontà dell'Amministrazione è quella di abbattere i costi utilizzando le licenze Open Source in alternativa alle licenze a pagamento.

COMUNE DI TARCENTO - P.E.G. 2016 / 2018 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totale valutato obiettivi di sviluppo:												0		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZO FOSCHIA

CODICE FISCALE: FSCLNZ55C16L050T

DATA FIRMA: 13/12/2016 16:49:01

IMPRONTA: 84E9F73F40717823545053E2EE45BD62828A7132C5F5BAD3A1B193C2B296D4D2
828A7132C5F5BAD3A1B193C2B296D4D2D0F2C1F641A45C26CF56F13F77D3E6AB
D0F2C1F641A45C26CF56F13F77D3E6AB503941E287191491810F7B71FF9B7658
503941E287191491810F7B71FF9B76586095C95FDF30D6A8F095B23250C543D